

客家委員會客家
歲出保留數（或未

中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	193,760	0	193,760	2.05
	5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	2,274,263	14,320,408	16,594,671	17.52

文化發展中心
結清數)分析表

104年度

單位：新臺幣元

		保 留 原 因 分 析		
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	C11	193,760	應付數：六堆客家文化園區環境教育場所認證及課程建構推展委託專業服務案，廠商應完成六堆客家文化園區申請六堆園區環境教育場所認證，尚未經環訓所通過，未達付款條件無法結案，爰依規定辦理保留19萬3,760元。	
資本門	B11	2,156,463	1.應付數： (1)苗栗園區營運空間規劃設計與設施設備建置財物統包採購案：本案契約價金為880萬元，全案已施作完成，惟尚未取得室內裝修執照，廠商正辦理室內裝修執照申請中，不及撥付第四期款，爰依規定辦理保留198萬1,263元。 (2)苗栗客家文化園區營運空間規劃設計與設施設備建置委託專案督導勞務採購案：本案契約價金為43萬8,000元整，係前案之專案管理標，需待前案完成全案撥款後，方能核撥第三、四期款，爰依規定辦理保留17萬5,200元。	
資本門	A19	117,800	應付數：六堆客家文化園區遊客導覽諮詢服務設施設備及志工備勤室空間設計監造委託技術服務採購案，本案設計與監造服務項目業已完成，惟工程仍與施工廠商尚有履約爭議處理中，依契約規定無待解決事項後方可進行驗收。爰依規定辦理保留11萬7,800元。	
資本門	A11	3,789,291	保留數： 1.苗栗園區人行入口景觀改善及遊客服務中心新建工程-設計規劃監造委託服務案：本案契約金額為312萬元，工程標於104年12月28日報竣，現正進行使用執照申請及後續驗收作業，爰依規定辦理保留187萬2,000元。 2.苗栗園區人行入口景觀改善及遊客服務中心新建工程-設計規劃監造委託服務案第一次變更設計：本契約變更金額為116萬8,000元，水保局於104年12月31日現勘完畢，現正核發水保完工證明書中，爰依規定辦理保留26萬9,663元。 3.苗栗園區人行入口景觀改善及遊客服務中心新建工程案(含工管費)：本案契約變更後金額為4,800萬5,241元，於104年12月28日報竣，現正辦理驗收作業及使用執照申請，爰依規定辦理保留164萬7,628元(含工管費)。	
資本門	A13	10,531,117	保留數： 1.六堆園區生態島嶼亮點計畫-客庄水圳聚落生態場域統包工程(含工管費)：六堆園區生態島嶼亮點計畫--客庄水圳聚落生態場域統包案合約金額8,135萬元，於103年11月14日完成簽約，履約期程自103年11月14日至105年3月11日止，103年度預算保留數39,758,038元，104年實際執行撥付29,927,479元符合工程進度，屬階段性完工項目。本案屬延續性計畫，核有保留未付款項至105年度繼續依約驗收支付之必要，爰依規定辦理保留983萬559元(含工管費)。 2.六堆園區生態島嶼亮點計畫-客庄水圳聚落生態場域專案管理(含監造)委託技術服務：六堆園區生態島嶼亮點計畫--客庄水圳聚落生態場域專案管理(含監造)委託技術服務費合約金額3,824,358元，於103年7月24日完成簽約，履約期程自103年7月至105年3月11日	

客家委員會客家
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	經常門小計	193,760	0	193,760	2.05
	資本門小計	2,274,263	14,320,408	16,594,671	17.52
	經資門小計	2,468,023	14,320,408	16,788,431	16.12
104	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	4,223,400	6,373,200	10,596,600	3.92

文化發展中心
結清數)分析表

104年度

單位：新臺幣元

		保 留 原 因 分 析		
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
		193,760		
		16,594,671		
		16,788,431		
經常門	C6	545,000	止，103年度預算保留數編列3,121,645元，104年實際執行撥付2,421,087元符合工程進度，屬階段性完工項目。本案屬延續性計畫，核有保留未付款項至105年度繼續依約驗收支付之必要，爰依規定辦理保留70萬558元。	
經常門	C11	4,899,600	保留數：北美洲客家研究計畫委託專業服務案，本案為科技部補助專案研究計畫，契約金額為251萬2,000元，履約期自104年12月30日至105年11月30日止，分年編列預算，104年度編列54萬5,000元。本案於10月5日上網公開招標，惟經2次流標，經重新檢視需求內容，於12月進行第3次招標，於12月決標，爰依規定辦理保留54萬5,000元。 1. 應付數： (1) 苗栗園區教育課程規劃執行及環境教育場所認證委託專業服務案：本案契約金額為450萬8,000元，分年編列預算，104年預算編列293萬200元，因廠商提出「期中成果報告」與「環境教育課程方案」書面審查未通過，刻正要求承商依約修正相關內容，爰依規定辦理保留225萬4,000元。 (2) 中彰投地區客家重要家族收藏文獻調查暨數位化計畫專業服務委託案：本案契約價金為438萬6,000元，履約期自103年至105年5月31日止，分年編列預算，104年度編列175萬4,400元，刻正辦理第3期工作成果報告書審查事宜，經本中心審定後支付款項，因計畫期程跨越年度，爰依規定辦理保留87萬7,200元。 (3) 星馬地區客家文化資產數位典藏計畫第一期：新加坡地區專業服務委託案：本案契約價金為338萬6,000元，分年編列預算，104年度編列135萬4,400元，已於12月17日進行第3期成果報告書審查，廠商於12月25日送交修正報告，刻正辦理第3期修正成果工作會議事宜，經本中心驗收後支付款項，爰依規定辦理保留33萬8,600元。 (4) 桃竹苗地區鸞堂收藏文獻調查暨數位典藏計畫專業服務委託案：本案契約價金為376萬8,000元，分年編列預算，104年度編列150萬7,200元，刻正辦理最後成果修正報告審查工作會議事宜，經本中心驗收後支付款項，爰依規定辦理保留75萬3,600元。 2. 保留數：苗栗園區教育課程規劃執行及環境教育場所認證委託專業服務案，本案契約金額為450萬8,000元，分年編列預算，104年預算編列293萬200元，因廠商提出「期中成果報告」與「環境教育課程方案」書面審查未通過，刻正要求承商依約修正相關內容，爰依規定辦理保留67萬6,200元。	
經常門	C13	5,152,000	保留數：	

客家委員會客家
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	經常門小計	4,223,400	6,373,200	10,596,600	3.87
	經資門小計	4,223,400	6,373,200	10,596,600	3.47
	經常門合計	4,417,160	6,373,200	10,790,360	3.81
	資本門合計	2,274,263	14,320,408	16,594,671	17.52
	經資門合計	6,691,423	20,693,608	27,385,031	6.69

文化發展中心
結清數)分析表

104年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
			<p>1. 全球客家基礎資料建置計畫委託專業服務案：本案為科技部補助專案研究計畫，契約金額為272萬元，履約期程自103年10月2日起，分年編列預算，104年度編列68萬元，本案依據執行期程，業於104年12月23日完成期中報告書審查會議通過，期末報告書預計於105年1月中旬提出後辦理審查會議撥付尾款，爰依規定辦理保留68萬元。</p> <p>2. 客家數位探索樂園擴增暨人才培訓計畫委託專業服務案：本案契約金額為487萬元，履約期程自104年12月15日起，業已撥付預付款及第一期款共計194萬8,000元整，因本案係跨年度執行，爰依規定辦理保留282萬2,000元。</p> <p>3. 客家貢獻館展示規劃設置委託專業服務案：本案契約價金為300萬元，廠商須依規定於105年1月31日前完成所有佈展、展場試運轉、開幕相關行銷與文宣活動及開幕活動等再提送全案書面成果報告及電子檔光碟報請本中心辦理驗收，刻正要求承辦廠商依約進行，爰依規定辦理保留165萬元。</p>	
		10,596,600		
		10,596,600		
		10,790,360		
		16,594,671		
		27,385,031		