
7,792,000合　　　　　計 1,295,000

完成時間

預定 實際

年
度
別

金

實現數
科目

合約金額委託辦理事項
接受委託單位
或個人名稱 訂約日期

客家委員會客家

委託辦理計畫(
中華民國

　　　　　本　　　　　期

2,560,000 客家文化發展中
心規劃與營運

1,280,000中華民國海外華人
研究學會

中南美洲客家研究
委託專業服務案

104 104/09/14 105/09/30

2,512,000 客家文化發展中
心規劃與營運

0臺灣與西班牙文化
交流協會

北美洲客家委託專
業服務案

104 104/12/30 105/11/30

2,720,000 客家文化發展中
心規劃與營運

15,000國立勤益科技大學 全球客家基礎資料
建置計畫委託專業
服務案

104 103/10/02 105/06/30

7,792,000 1,295,000科目小計

1,295,0007,792,000小           計

90



2,520,0001,225,0000

額

按政
府採
購法
辦理

應付數 保留數 合計 是 否

104年度

事項)經費報告表

文化發展中心

備註

是否
派員
就地
抽查

否

其他
委託
事項

科學
及技
術類

行政
及政
策類

委託辦理事項類
別(請勾選)

委託研究計畫

是

報告 評審
委託事項

(報告)處理

有 無有 無 存
參

納入
計畫
實施

其
他

　　　　執　　　　行　　　　數　　　　　

1,280,000 v0 0  1.中南美洲客家研
究計畫為跨年度計
畫，於104年中旬
研擬招標文件並辦
理招標事宜，經一
次流標後，業於9
月完成簽約議價。
2.本計畫預算為分
年度編列，均依預
算法辦理。

vv    v v v 

545,000 v0 545,000  1.北美洲客家研究
計畫內容需俟全球
客家基礎資料建置
計畫完成研究範圍
後始得執行。2.本
計畫預算為分年度
編列，均依預算法
辦理執行及保留事
宜。

vv    v v v 

695,000 v0 680,000  1.本案業於103年5
月辦理第一次招標
、因無廠商投標，
於同月辦理第2次
招標，同年7月2日
召開評選會議後辦
理議價，因投標廠
商經3次減價仍高
於核定底價，爰無
法決標並再次辦理
招標。2.本案於10
3年8月重新辦理招
標事宜，同年9月
召開評選會議後，
由國立勤益科技大
學承辦，並於103
年10月簽約。

vv    v v v 

2,520,0000 1,225,000

0 1,225,000 2,520,000

單位:新臺幣元
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