契約附件二：監造廠商品質保證規定
1、 概說：

本工程乙方應建立施工品質保證系統，以落實乙方於施工過程中品質監造責任及協助甲方督促施工廠商執行自主品管，以提昇工程整體之品質。

二、監造計畫提報期限及審核程序：

乙方切實依本工程特性提出詳盡可行之整體性監造計畫，提送施工廠商配合辦理，並應於下列規定期限內提報：

（一）工程總預算金額在新台幣壹佰萬元以上未達伍仟萬元者，為工程採購第一次招標公告日之次日起十四日。

（二）工程總預算金額在新台幣伍仟萬元以上未達貳億元者，為工程採購第一次招標公告日之次日起二十一日。
分項監造計畫應於該項工程施工前七日提報。前述整體性及分項監造計畫經乙方專業技師及監造主管簽認後，於規定期限送甲方審核，必要時甲方得委託專業機構審核，相關人員應詳實審查監造計畫書，切實填具審查表（附表一）及審查意見表（附表二），並應於計畫書送審核章表（附表三）簽認；核定之計畫乙方應確實執行並留下記錄文件。

監造計畫經甲方核備後，乙方必須負責確實執行，且須因應政府法規或甲方新頒規定或工程需要，甲方通知乙方做部份適度之修訂，乙方仍須依程序提送甲方審核同意據以執行。

三、監造計畫架構：

監造計畫應依本工程之特性、契約、設計圖說、規範及相關技術法規之要求加以擬定，除甲方另有規定外，其架構分類如下：

（一）查核金額以上工程：監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工查核程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統及其他必要事項。工程具有機電設備者，增訂機電設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。

（二）公告金額以上未達查核金額之工程：應包括監造組織、施工品質計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工查核程序及標準、文件紀錄管理系統。

（三）公告金額以下工程：免提報監造計畫。

經核定後監造計畫書以及所附各項附件（如審核意見表、計畫書送審核章表）務需確實詳盡，打字編頁碼裝訂成冊，俾便各級監造人員熟識圖說規範與各項品管作業規定，以落實品質保證。
四、監造人力配置：

（一）乙方應於開工至甲方驗收合格期間在工地設立監造組織，其規模依委託契約書規定辦理。

（二）乙方設立符合公共工程品質管理訓練資格之現場人員，其最低人數規定如下：

1、未達查核金額採購之工程，至少專任一人。

2、查核金額以上未達巨額採購之工程，至少專任一人。

（三）施工期間，專任及兼任現場人員須依照甲方指定地點簽到，其差勤紀錄需留存工地，以備甲方隨時查核。

五、除甲方另有規定，乙方應逐日覈實詳盡填寫監工日報表。本工程如屬非建築工程者，應填具「公共工程監造報表」（附表四-1）；如屬建築工程者，應填具「建築物監造（監督、查核）報告表」（附表四-2）。

六、乙方及乙方派駐現場人員工作重點如下：

（一）訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。

（二）應負責指導、審查施工廠商在施工過程中所須提施工計畫、品質計畫、交通維持計畫、水保計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。

（三）重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

（四）訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。（附表五）

（五）抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。（附表六）

（六）發現缺失時，應即通知施工廠商限期矯正，並確認改善成果，要求其採取預防矯正措施及填具不合格品改善追蹤表（附表七）。

（七）督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。

（八）履約進度及履約估驗計價之審核。

（九）履約界面之協調及整合。

（十）機電設備測試及試運轉之監督。

（十一）依規定填報監造報表。

（十二）其他提升工程品質及監造契約規定等事宜。
七、乙方應依據招標文件、監造計畫確實執行監造作業，其契約書、監造計畫、差勤紀錄、監工日報表、材料設備品質抽驗紀錄、施工品質查核紀錄、不合格品改善追蹤記錄及改善前中後照片等，監造各項必要文件記錄須留存工務所，以備甲方查核。

八、乙方所派駐之現場人員有下列情事之一者，由甲方通知乙方更換之；乙方應於文到後兩週內完成更換：

（一）未實際於工地執行監造工作。

（二）未能確實執行監造工作。

（三）工程經工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責於監造單位受訓合格現場人員者。
九、甲方核定乙方現場人員應將其資料填列入「現場人員登錄表」（附表八），甲方應於文到七日內核定。查核金額以上工程現場人員須登錄於行政院公共工程委員會資訊網路系統；現場人員有異動時，亦同。

十、本工程各項材料、設備試驗，由乙方會同施工廠商現場取樣會驗或駐場檢驗，乙方應確保試驗樣品與進場材料無誤，鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，應由符合 CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之檢驗或抽驗報告。其屬重要材料、設備項目者，應經乙方專業技師簽認。

前項鋼筋、混凝土、瀝青混凝土於辦理下列試驗項目者，應由取得中華民國實驗室認證體系TAF(CNLA)認證之實驗室出具檢驗或抽驗報告。

(一)水泥混凝土之「混凝土圓柱試體抗壓強度試驗」及「混凝土鑽心試體抗壓強度試驗」。

(二)瀝青混凝土之「瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗」、「瀝青混凝土之粒料篩分析試驗」、「熱拌瀝青混合料之瀝青含量試驗」及「瀝青混合料壓實試體之比重及密度試驗」。

(三)金屬材料之「鋼筋混凝土用鋼筋試驗」。

十一、乙方應明訂各項施工作業之施工檢驗停留點及施工檢驗程序，乙方應逐一檢查覈實填報施工品質查核紀錄表，其屬重要施工項目者，應經乙方專業技師簽認後，施工廠商始得進行次一階段之施工項目。乙方接獲施工廠商通知查驗時，不得藉故拖延或無故不到場。

十二、乙方應隨時查核施工廠商所建立各項品質管理文件記錄如施工計畫書、品管計畫書、自主檢查紀錄、材料試驗報告、材料出廠證明、不合格品之管制與追蹤改善紀錄、隱蔽部分照片、出席簽到紀錄、施工圖等應彙整建檔存於工地現場。

十三、乙方應覈實審核施工廠商提報之自主檢查記錄、材料試驗報告、材料出廠證明、不合格品之管制與追蹤改善紀錄、隱蔽部分照片、出席簽到紀錄，以作為施工廠商每期「工程品管費」估驗計價依據，若施工廠商未提報、提報資料不足或提報資料不實，當期估驗之品管費用不予計價。

十四、除甲方另有規定，乙方應於施工期間召開工程協調會，每週至少召開一次。

十五、除其他法令另有規定者外，公共工程實施技師簽證依「公共工程專業技師簽證規則」之規定辦理。

十六、施工期間對乙方施工品質保證系統之執行情形，甲方或其上級機關得隨時進行定期、不定期查核，乙方應全力配合準備試驗機具設備，並陳列必要品質相關文件記錄，以供查閱；若有缺失，乙方應即限期改善。

十七、乙方監造不實，致甲方遭受損害時，應依契約規定予以扣款並補償甲方損失。

十八、施工品質除應要求材料設備強度、性能、規格須符合契約規範外，更應重視施工完成面平整度、線型平直度及美觀性，若施工完成面外觀不佳，影響觀瞻部分乙方應要求施工廠商予以拆改。
十九、罰則：

（一）本工程「監造計畫書」乙方至遲應在本規定第二點規定期限內提出，逾期每日扣罰乙方「監造費」千分之三之違約金。計畫書如須修正，乙方應依甲方意見修正，並自甲方通知日起七天內提出複審。複審時，若未依甲方列舉之應修正事項逐一作相對之修正時，除再限期複審外，自第一次複審結果通知日起，至計畫書審定之日止之期間，並比照前款規定扣罰違約金。若乙方已作相對之修正，雖內容未盡完善，仍應依指示再限期修正，但不扣罰。

（二）經甲方核定之「監造計畫書」實施後，若須新增或修訂，乙方同意於接獲甲方通知日起七日內提出，如須修正，乙方應依甲方意見修正，並自甲方通知日起七天內提出複審，逾甲方指定期限時，比照前款規定扣繳違約金。

（三）乙方若未依規定指派應指派之現場人員，或未經甲方核准而乙方擅自縮減或更換監造組織之成員時，按每人每日扣罰乙方「監造費」千分之一之違約金。現場人員除不可抗力之原因，或已向甲方報備，並已依規定代理外，其餘未向甲方簽到時，每日（次）扣罰乙方「監造費」千分之一之違約金。

（四）乙方未依規定填寫監造報表，或監造報表記載不實、缺漏，每日（次）扣罰乙方「監造費」千分之一之違約金。

（五）乙方對材料、機械設備進場管制不當，未依契約規範辦理查驗，或未經查驗合格逕行施工使用，每項次扣罰乙方「監造費」千分之五之違約金；乙方應針對此部分加強抽驗，不合格部分應拆除重作，工期不得藉此展延。

（六）乙方未明訂施工檢驗停留點、或乙方未按監造計畫書訂定之施工檢驗停留點進行查驗、或查驗記錄不實，每次扣罰乙方「監造費」千分之一之違約金。

（七）甲方或其上級機關得不定期查核乙方監造工作及品質文件記錄，若有缺失應依規定期限內完成改善，除經甲方核准展延改善期限者外，每屆期未完成改善或複驗不合格時，每項次扣罰乙方「監造費」千分之一之違約金，得連續扣罰至完成改善為止。

（八）經甲方或其上級機關施工品質查核或督導：

1. 列為丙等者，乙方除需更換現場人員外，並扣罰「監造費」千分之二十之違約金。後續缺失事項應依規定期限內完成改善，除經甲方核准展延改善期限者外，每屆期限尚未完成改善或複驗仍不合格時，每項次再扣罰乙方「監造費」千分之一之違約金，連續扣罰至完成改善為止。

2. 抽驗材料、設備不符契約規範，除依契約規定辦理，並扣罰乙方「監造費」千分之十之違約金。

3. 查核紀錄或品質缺失扣點表載明品質缺失扣點數者，其懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每扣乙點，處乙方新台幣元（本採購案採購金額未達公告金額者為500元；公告金額以上至未達查核金額者為1,000元；查核金額以上至未達巨額採購金額者為1,500元；巨額採購以上者為2,000元）之懲罰性違約金。

4. 依公共工程施工品質管理作業要點規定，監造單位之建築師或技師，應依據工程施工查核小組作業辦法規定，於工程查核時到場說明。若建築師或技師未依上開規定辦理，且乙方事先未檢附證明文件向甲方完成請假，每次扣罰乙方品管懲罰性違約金新台幣四仟元，甲方或其上級機關得不予查核，並得另訂期再行查核。

（九）乙方監造不實，致施工廠商偷工減料情節重大者，扣罰乙方「監造費」千分之二十之違約金。

（十）乙方對於施工廠商提出之材料設備送審資料、各項計畫、估驗計價文件審核不實，或有惡意延宕情事，每次扣罰乙方「監造費」千分之五之違約金。

（十一）品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之百分之四十為上限。

（十二）有關扣罰之違約金甲方得在乙方應得之監造服務費及履約保證金內扣抵之。如有不足，得通知乙方繳納。

二十、本規定視同契約之一部分。
監造計畫書審查表
主辦機關：                                          送審日期：    年     月     日 

工程名稱：                                          審查日期：    年     月     日
監造單位：                                          文    號：
	項次
	章節
	審查項目
	審查情形
	審查說明

	
	
	
	否
	是，

惟不符情節嚴重
	是，

惟不符情節輕微
	是，

符合

需求
	

	一
	監造範圍
	1.是否包含工程會「監造計畫製作綱要」第一章所擬訂之工程概要之9項內容
	
	
	
	
	

	二
	監造組織
	1.是否明訂組織架構內各人員之職掌
	
	
	
	
	

	
	
	2.監工人員之職掌是否包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目
	
	
	
	
	

	三
	品質計畫審查作業程序
	1.是否訂定計畫書審查時限
	
	
	
	
	

	
	
	2.是否訂定品質計畫書審查重點
	
	
	
	
	

	
	
	3.是否對品質計畫書送審情形訂定管制辦法
	
	
	
	
	

	四
	施工計畫書審查作業程序
	1.是否依契約施工項目訂定廠商施工計畫書分階段送審項目及送審時限
	
	
	
	
	

	
	
	2.是否訂定施工計畫審查重點（大綱）
	
	
	
	
	

	
	
	3.是否對施工計畫書送審情形訂定管制辦法
	
	
	
	
	

	五
	材料與設備抽驗程序及標準


	1.是否訂定材料/設備預審規定（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先送審程序訂定）。
	
	
	
	
	

	
	
	2.是否訂定各材料/設備之管理標準
	
	
	
	
	

	
	
	3.對材料抽驗是否訂定明確之限止點
	
	
	
	
	

	
	
	4.是否訂定材料/設備抽驗結果之管制辦法
	
	
	
	
	

	六
	設備功能運轉測試抽驗程序及標準
	1.是否訂定單機設備測試抽驗作業程序及抽驗項目
	
	
	
	
	

	
	
	2.是否訂定系統運轉測試抽驗項目
	
	
	
	
	

	
	
	3.是否訂定整體功能試運轉測試抽驗項目及承攬廠商應提交之記錄及報告
	
	
	
	
	

	
	
	4.是否依單機、系統及設備整體組設完成後，與他項工程介面連結之整體功能運轉測試，分別檢討訂定相關測試抽驗標準
	
	
	
	
	

	七
	施工抽查程序及標準
	1.是否訂定各施工項目之抽查標準
	
	
	
	
	

	
	
	2.是否明確訂定各施工項目之抽查限止點
	
	
	
	
	

	
	
	3.施工抽查檢查表是否明列抽查標準
	
	
	
	
	

	
	
	4.對施工抽查結果，是否訂定管制計畫
	
	
	
	
	

	八
	品質稽核
	1.稽核範圍是否訂定
	
	
	
	
	

	
	
	2.稽核頻率是否訂定
	
	
	
	
	

	
	
	3.是否含稽核後之缺失列管及回饋
	
	
	
	
	

	九
	文件紀錄管理系統
	是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃
	
	
	
	
	

	主辦機關

審查核章欄
	審查人員：                  單位主管：

	備註
	1. 查核金額以上工程應包括一、二、三、四、五、七、八、九，若具工程具機電設備者，並應增訂六。
2. 一千萬元以上未達查核金額之工程至少應包括三、五、七等項目。監造。


監造計畫書審查意見表
 第    頁共    頁
	工程名稱：
	契約編號：

	
	審查日期：
                              

	審查意見
序號
	計畫之頁碼或圖表編號
	審查意見
	備註

	
	
	
	

	承辦人員簽章
	單位主管簽章

	
	



監造計畫書送審核章表

工程名稱：                                                        合約編號：

	監造單位（提報單位）
	提報次數：第     次    提報日期：
	簽章欄

	
	【蓋公司章】
	【技師、監造主管均應簽章並簽署日期】

	主辦機關（審查單位）
	審查結果

	
	□依審查意見重新提報（限定提報日期：          ）

· 同意核定

核定日期：       

核定文號：

（機關戳章）


【監造計畫書經主辦機關核定後，應函覆監造單位同意核定，俾利據以辦理監造工作】

公共工程監造報表

表報編號：                                                                        

本日天氣：上午：      下午：                                    填報日期：    年    月    日(星期   )

	工程名稱
	

	契約工期
	天
	開工日期
	
	預定完工日期
	
	實際完工

日期
	

	契約變更次數
	次
	工期展延天數
	天
	契約金額
	原契約：

	預定進度(%)
	
	實際進度(%)
	
	
	變更後契約：

	一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

	

	二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

	

	三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

	

	四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：



	監造單位簽章：


註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達查核金額或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，應另依內政部九十六年六月六日台內營字第○九六○八○二九五○號令頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報(頻率按該表註2辦理)。
建築物監造（監督、查核）報告表
	工程名稱
	

	 eq \o(\s\up  8(建),\s\do  4(雜))照號碼
	    　　 　字第　　　　   號
	登記碼
	  

	開工日期
	年  月  日
	竣 工 日 期
	 年  月  日
	填表日期
	  年  月  日  時

	勘驗

項目
	
	預定進度（﹪）
	
	契約變更次數
	次
	契約工期
	

	
	
	實際進度（﹪）
	
	工期展延天數
	天
	契約金額
	

	區分
	監　督　項　目
	監督結果
	辦　　理　　情　　形
	備   註

	
	
	合格
	不合格
	
	

	一、
	建造（雜項）執照列管事項查核
	
	
	
	

	二

、

監

督

依

設

計

圖

說

施

工
	1.放樣工程
	
	
	
	

	
	2.地質改良工程
	
	
	
	

	
	3.基礎工程
	
	
	
	

	
	4.模板工程
	
	
	
	

	
	5.混凝土工程
	
	
	
	

	
	6.鋼筋（鋼構）工程
	
	
	
	

	
	7.基地環境雜項工程
	
	
	
	

	
	8.主要設備工程
	
	
	
	

	
	9.其他
	
	
	
	

	區分
	查　核　項　目
	查核結果
	辦　　理　　情　　形
	備   註

	
	
	合格
	不合格
	
	

	三、查核材料規格及品質
	鋼筋（鋼骨）
	1.強度試驗報告書
	
	
	
	

	
	
	2.無輻射鋼筋（鋼骨）證明書
	
	
	
	

	
	
	3.出廠證明書
	
	
	
	

	
	混凝土
	1.強度試驗報告書
	
	
	
	

	
	
	2.氯離子檢測報告書
	
	
	
	

	
	
	3.品質保證文件
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	

	四、其他約定監造事項

	五、查核簽章：【建築師】 


註：1.本表為執行建築法第五十六條及建築師法第十八條規定訂定。 

2.本表填報時機如下：(１) 依建築法第五十六條所定必須勘驗部分；本表檢送地方主管建築機關備查。(２) 建築師法第十八條第四款其他約定監造事項。(３) 監造人辦理建築師法第十八條第一款規定所定事項。 

3.本監造報表格式僅供參考，各縣市政府得依建築法第五十六條第二項規定增減之。 

4.契約工期係指修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數。 

5.契約金額係指契約變更設計後之契約金額。 

6.七十三年十一月十六日建築師法第十八條修正理由，明示建築師僅對建築材料之規格及品質負查核之責，並辦理其他約定監造事項，至於施工方法之指導及施工安全之檢查由營造業專任工程人員負責。

【本報告表格式係內政部96年6月6日台內營字第0960802950號令頒】 

材料設備品質抽驗紀錄表

                                                               編號：

	工程名稱
	

	材料設備名稱
	
	供料廠商
	

	進場日期
	
	進場數量
	

	材料設備出廠應提供證明文件
	

	材料堆置地點
	

	材料設備契約規範
	

	查驗方式
	□駐廠檢驗          □型錄樣品審核        □工地現場檢驗 

□材料試驗室檢驗    □書面審核            □其他：

	取樣
	取樣數量：             樣品保存或養護地點：

取樣日期：             送樣日期：              試驗日期：  

會驗人員：                      混凝土澆置位置：

	試驗機構名稱
	
	試驗報告編號
	

	試驗項目及數據
	· 如試驗報告

· 其他：

試驗項目：                     合格值：               試驗值：

試驗項目：                     合格值：               試驗值：

試驗項目：                     合格值：               試驗值：

	抽驗結果
	□合格同意使用        

□不合格隔離退貨   

□數量不足

□材料堆置場所不良

□其他：             
	備註
	


 監造單位簽章：                                      承攬廠商簽章：

備註：

1.材料品質查驗不合格時，填寫「不合格品改善追蹤表」。

2.委外試驗須檢附試驗報告。

鋼筋施工組立作業查驗表                     編號：

	工程名稱
	

	檢查位置
	
	檢查日期
	

	檢驗時機
	□施工停留檢驗點                   □一般查驗

	查驗項目
	查驗細項
	查驗標準

（定性或量化數據）
	實際查驗情形

（檢查數據）
	查驗結果

	鋼筋施工查驗
	主筋號數及間距
	＃8  ＠20cm
	
	

	
	箍筋號數、間距、彎鉤型式
	＃4  ＠20cm  90度
	
	

	
	搭接之位置、長度
	交錯、  ○cm
	
	

	
	保護層厚度
	○cm
	
	

	
	預埋物固定
	穩固
	
	

	
	綁紮固定
	＃鐵絲、逐步綁紮
	
	

	
	隔件或墊塊
	間隔○cm一處
	
	

	
	開口部設置補強筋
	＃5  5支
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施工評核
	□符合設計圖說

□缺失事項：

	備註
	1.查驗結果，查驗合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。查驗標準及實際查驗情形應明確敘述或量化尺寸。

2.查驗不合格者，應填具「不合格品改善追蹤表」限期改正。

3.查驗細項及查驗標準請依契約書圖量化數據予以詳列。


監造主管：                              監造人員：

模板施工組立作業查驗表                 編號：

	工程名稱
	

	檢查位置
	
	檢查日期
	

	檢驗時機
	□施工停留檢驗點               □一般查驗項目

	查驗項目
	查驗細項
	查驗標準

（定性或量化數據）
	實際查驗情形

（檢查數據）
	查驗結果

	模板施工查驗
	模版面清潔
	清潔無雜物
	
	

	
	模版種類
	清水模
	
	

	
	放樣及高程控制
	設置樣版、水線
	
	

	
	模版組立線型平順度
	平直、曲線平順
	
	

	
	模版支撐材
	○層模、間距○cm
	
	

	
	模版底模支撐
	間距○cm
	
	

	
	水平繫條
	設置
	
	

	
	支撐地面穩固
	無沈陷之虞
	
	

	
	預留開口處
	設置
	
	

	
	回撐時間
	○天
	
	

	
	
	
	
	

	施工評核
	□符合設計圖說

□缺失事項：

	備註
	1.查驗結果，查驗合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。查驗標準及實際查驗情形應明確敘述或量化尺寸。

2.查驗不合格者，應填具「不合格品改善追蹤表」限期改正。

3.查驗細項及查驗標準請依契約書圖量化數據予以詳列。


監造主管：                                    監造人員：

混凝土施工作業查驗表                    編號：

	工程名稱
	

	檢查位置
	
	檢查日期
	

	檢驗時機
	□施工停留檢驗點                   □一般查驗項目

	查驗項目
	查驗細項
	查驗標準

（定性或量化數據）
	實際查驗情形

（檢查數據）
	查驗結果

	混凝土施工查驗
	模板內部
	清潔無雜物
	
	

	
	模版振動器
	○台
	
	

	
	混凝土試體取樣
	○m3取樣一組
	
	

	
	坍度
	○cm
	
	

	
	氯離子含量檢測
	○kg/m3
	
	

	
	混凝土運送時間
	○分鐘以內
	
	

	
	輸送管線不影響模板、鋼筋
	隔墊物
	
	

	
	澆置順序
	依澆置計畫
	
	

	
	澆置中斷時間
	不得高於○分鐘
	
	

	
	爆模、漏漿情形
	無爆模、漏漿
	
	

	
	澆置過程中不得加水
	控制水源
	
	

	
	澆置後收尾處理
	平整
	
	

	
	混凝土養治
	灑水、蓋麻布
	
	

	
	混凝土完成面
	平整、無蜂窩
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施工評核
	□符合設計圖說

□缺失事項：

	備註
	1.查驗結果，查驗合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。查驗標準及實際查驗情形應明確敘述或量化尺寸。

2.查驗不合格者，應填具「不合格品改善追蹤表」限期改正。

3.查驗細項及查驗標準請依契約書圖量化數據予以詳列。


監造主管：                              監造人員：


不合格品改善通知及追蹤表                     編號：

	工程名稱
	

	監造單位
	
	檢查日期
	

	承攬廠商
	
	通知改正日期
	

	缺失具體情形：



	要求改正單位採取改善措施

	採取改善及預防措施：

監造人員簽名：                               限定完成改善日期：

	缺失改善成果確認

	查證日期：

改善結果確認：

□改善完成   

□未完成改善情形：

（下次複查日期：    年     月     日）

□其他：

監造主管簽名：                            複查人員簽名：


備註：本表需併同改正過程改善前中後照片存檔。

監 造 單 位 現 場 人 員 登 錄 表

                                       填報日期：

	工程標案

名稱
	
	工程標案

電腦編號
	

	工程

地點
	
	開工

日期
	
	預計

完工日期
	

	決標

金額
	(千元)
	監造

費用
	(千元)
	工地聯

絡人及電話
	

	工程

主辦機關
	
	承辦人
	姓名
	

	
	
	
	電話
	

	監造

單位
	
	廠  商
	

	現

場

人

員

︵

受

訓

合

格

︶
	姓名
	專長
	身分證號
	受訓期別
	進駐本工地日期
	回訓期別

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	請勾選

一項
	    □第一次登錄    □異動（原因：                     ）

	備

註
	一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。

二、委辦監造單位第一次登錄須檢附下列資料函報機關審查，並由機關上網登錄：

1.行政院公共工程委員會認可之公共工程品質管理訓練課程結業證書或回訓證明影印本（正本提出相驗）

2.現場人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4）

3.本表

三、現場人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。

四、工程竣工時，請委辦監造單位函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄上開人員。


            行政院公共工程委員會   電話(02)87897500                

附表一





附表二





附表三





附表四-1





附表四-2





附表五





附表六-1





附表六-2





附表六-3





附表七





附表八
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